

# Report Programmazione

CLIENTE > COMMESSA 1 > (Tutta la commessa)

Periodo: 18/02/2026 - 31/03/2026

23.5% Avanzamento Ore	18.8% Budget Utilizzato	39 Giorni Rimanenti	153.0 Ore Mancanti
--------------------------	----------------------------	------------------------	-----------------------

## Riepilogo

Descrizione	Pianificato	Effettivo	Scostamento
Ore	200.00	47.00	153.00
Budget €	5000.00	940.00	4060.00
Giorni	42	3	39

## Distribuzione Ore per Utente

Utente	Ore	Costo €
Amministratore	30.00	600.00
andrea	17.00	340.00

## Dettaglio Timesheet

Data	Utente	Ore	Costo €	Note
20/02/2026	admin	20.00	400.00	
20/02/2026	admin	3.00	60.00	

20/02/2026	ac	6.00	120.00	
19/02/2026	admin	7.00	140.00	
19/02/2026	ac	6.00	120.00	
18/02/2026	ac	5.00	100.00	